PIANO PARTICOLARE
DI SICUREZZA FASE " XY’

Individuai rischi derivanti dallainterazione tra attivita diverse ssmultanee o
meno e le relative misure generali di sicurezza.

Prima parte: Identificazione attivita della fase
In questa parte sono individuate tutte le attivita coinvolte nella
fase acui il piano s riferisce.
Relativamente a queste saranno specificati i seguenti dati:
- Entita e cronologia dell’ attivita
- Localizzazione delle attivita
- Imprese che eseguono i lavori
- Manodopera impiegata
- Mezzi impiegati
- Materiali impiegati

Seconda parte: Descrizione metodi di lavoro
Terza parte: Misuredi coordinamento

Quarta parte: Valutazione del rischi e misuredi
sicurezza

In questa parte sono individuati i rischi conness allo
svolgimento delle singole attivita coinvolte nellafase in esame e
prescritte una serie di istruzioni di prevenzione per la loro
riduzione.



Piano particolare di sicurezza

FASE:
MOVIMENTI TERRA e
MURI CONTROTERRA

Prima parte: Identificazione attivita

. Installazione del cantiere

- Recinzione e sistemazione viabilita (960 mq + 2400 mq)
- 16 Gennaio 1996- 26 Gennaio 1996
- Riferimenti grafici: Layout del cantiere, schema tipo
recinzione
- Impresa ‘ AAB’ Risorse impiegate:
- Muratore + Manovale
- Bulldozer + Escavatorista
- 1 Autocarro + 1 Camionista
- Sistemazione impianto elettrico e di messa aterra (corpo)
- 18 Gennaio 1996 - 21 Gennaio 1996
- Riferimenti grafici: Progetto impianto elettrico
- Impresa ‘EEL’ Risorse impiegate:
- Elettricista + Aiuto
- Montaggio gru (corpo)
- 21 Gennaio - 26 Gennaio
- Riferimenti grafici: Layout di cantiere
- Impresa“...." Risorse impiegate:

di stoccaggio
- Datainizio - Datafine
- Riferimenti grafici ................



..... Risorse impiegate:

- Datainizio - Data fine
- Riferimenti grafici ................
- Impresa“...." Risorse impiegate:

- Datainizio - Data fine
- Riferimenti grafici ................
- Impresa“...." Risorse impiegate:

- Datainizio - Data fine
- Riferimenti grafici ................
- Impresa“...." Risorse impiegate:

- Shancamento (61.000 mc)
- 4 Gennaio 1996- 10 Febbraio 1996
- Riferimenti grafici: Piano degli scavi di shancamento
- Impresa ‘ XYZ' Risorse impiegate:
- Escavatore + Escavatorista
- 2 Pale+ 2 Palisti
- 4 Autocarri
- Trincee fondazioni muri
- 11 Febbraio 1996- 20 Febbraio1996
- Riferimenti grafici: Piano degli scavi delletrincee di
fondazione
- Impresa ‘ZYX' Risorse impiegate:
- 2 Escavatori + 2 Escavatoristi
- 4 Autocarri + 4 Camionisti



- Muri di sostegno
- Carpenterie
- Datainizio - Data fine
- Riferimenti grafici ................
- Impresa‘...." Risorse impiegate:

- Datainizio - Data fine
- Riferimenti grafici ................
- Impresa“...." Risorse impiegate:

- Datainizio - Data fine

- Riferimenti grafici ................

- Impresa“...." Risorse impiegate:
- Disarmo

- Datainizio - Data fine

- Riferimenti grafici ................

- Impresa‘...." Risorse impiegate:



Seconda parte: Descrizione metodi di lavoro



Terza parte: Misuredi coordinamento

INSTALLAZIONE CANTIERE (INTERFERENZE
NELLA CIRCOLAZIONE)

- Leattivitadi installazione del cantiere devono rispettare la
precedenza rispetto alle attivita di scavo

- Separare lacircolazione del mezzi addetti allo scavo dalla
circolazione di cantiere

MONTAGGIO GRU (RISCHIO DI ABBASSAMENTI
DIFFERENZIALI)

- 1l montaggio della gru deve essere effettuato almeno 2
settimane dopo |’ attivazione dell’ impianto di abbassamento
falda

MONTAGGIO GRU (SUFFICIENTI SPAZI PER

MOVIMENTAZIONE E AUTOGRU)
- Lagru deve essere montata prima che nella zona adiacente
sia effettuato lo scavo

MONTAGGIO BARACCAMENTI (SUFFICIENTI
SPAZI PER MOVIMENTAZIONE E AUTOGRU)

- | baraccamenti devono essere montati lontano dalla zona di
scavo

RECINZIONE (RISCHIO DI CADUTA NEL RAGGIO

D’AZIONE DEI MEZZI ADDETTI ALLO SCAVO)
- Larecinzione deve essere effettuata ad almeno 15 metri dalla
zona di scavo

IMPIANTO IDRICO (RISCHIO PER PERDITE

D’'ISOLAMENTO)
- Lecanalizzazioni dell’'impianto idrico devono essere montate
alla distanza regolamentare da quelle dell’ impianto elettrico

STOCCAGGIO MATERIALI (RISCHIO DI
RIBALTAMENTO E SCHIACCIAMENTO)



- Lacircolazione degli autocarri per |o stoccaggio del materiali
nelle vie adiacenti (distanza pari al’ atezza) lo scavo deve
avvenire solo quando nel relativo sottoscarpa (distanza pari
all’ altezza) non sono in corso operazioni di scavo O
comungue non e presente personale

- Non sono ammessi carichi superiori ax tonn. primache non
Sia stata realizzata un’ adeguata circol azione con fondo
compattato e stabilizzato

CARPENTERIA (RISCHIO DI CADUTA MATERIALI

MOVIMENTATI CON GRU)
- Le carpenterie devono essere montate in zone non adiacenti a
guellein cui sono montate le armature
GETTO CON AUTOPOMPA (RISCHIO DI CADUTA
MATERIALI MOVIMENTATI CON GRU)
- Le carpenterie devono essere montate in zone non adiacenti a
guellein cui sono montate le armature



Quarta parte: Valutazione del rischi e misuredi
sicurezza

SCAVI di SBANCAMENTO

A mano

- Negli scavi amano le pareti devono avere una inclinazione tale da
impedire franamenti.

- Quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 € vietato |o
scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete.

- Intali casi e consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistemaa
gradini.

Con mezzi meccanici

- Le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti
nel campo di azione dell'escavatore, ne alabase o sul ciglio del fronte di
attacco.

- Le persone non devono accedere a ciglio superiore del fronte di scavo:
la zona pericolosa sara delimitata con barriere mobili 0 segnalata con
opportuni cartelli.

- Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato.

- Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed
evitare eventuali distacchi di blocchi.

- Primadi accedere alla base della parete di scavo accertarsi del
completamento dei lavori, armature comprese, quando previste.

- Si deve sempre fare uso del casco di protezione.

- A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite
con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose afondo
scavo.

- | mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi a ciglio dello scavo.

- Non devono essere effettuati depositi, anche se momentaneli, in
prossimita del ciglio dello scavo.



- E'BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE |
PARAPETTI AL FINE DI EVITARE SIA | DEPOSITI CHE IL
TRANSITO DEI MEZZ|I MECCANICI.

SCAVI in TRINCEA

- |l pericolo e dovuto allaristrettezza della sezione di scavo, per cui anche
una piccolafrana o distacco di un blocco possono provocare gravi
infortuni. Percio, quando lo scavo superai metri 1,50 di profondita, le
pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente armate.

- Le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza.

- Non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poichéi puntelli ed
| traversi possono dlittare verso I’ alto, per effetto della spinta del terreno.
L 'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere
realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al
passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate a trasporto di
materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede.



