PIANO DI COORDINAMENTO

Individuai rischi derivanti dallainterazione tra attivita diverse ssmultanee o
meno e le relative misure generali di sicurezza.

Prima parte: Programma dei lavori

Seconda parte: Individuazione delleinterferenze

Terza parte: Protocollo di coordinamento



Prima parte: Programma dei lavori

- IDENTIFICAZIONE DELLE FASI
LAVORATIVE

- Individuazione delle attivita e delle relative risorse (Attrezzature,
Manodopera, Materiali nocivi)

- Vautazione delle durate delle singole attivita

- CRONOLOGIA DELLE FAS

Analis reticolare delle fasi operative

- Collocazione cronologica delle diverse fasi (Diagrammi a barre delle
attivita, della manodopera, delle risorse, dei materiali)
- Evidenziazione delle attivita critiche

. LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA

- Individuazione delle zone in cui le attivita si svolgono



Seconda parte: Individuazione delle interferenze

- IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CRITICHE

- Individuazione delle fasi con particolari problemi di coordinamento
(Elevato numero di presenze, attivita svolte da imprese diverse, uso di
strutture di produzone comuni)

- Esplicitazione del vincoli di incompatibilita tra attivita contemporanee

- IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE CRITICHE

Individuazione delle zone con particolari problemi di coordinamento
(Sequenze di attivita, attivita svolte daimprese diverse)

- Esplicitazione del vincoli di incompatibilitatra attivita che si svolgono
sullo stesso luogo in tempi diversi (Ex. Uso di mezzi pesanti come
|” autogru sopra canalizzazioni fogniarie, Attivita svolte con mezzi che
possono provocareil crollo di operein fase transitoria, ecc.)



Terza parte: Protocollo di coordinamento

PREVISIONE DI UN PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO BASATO
SULLA STRUTTURA GERARCHICA DELLE ATTIVITA

- ESPRESSIONE DI EVENTUALI LOCALIZZAZIONI
PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA
INCOMPATIBILI

- ESPRESSIONE DI EVENTUALI SLITTAMENTI DA
IMPORRE AD ATTJVITA PER PROBLEMI DI
INCOMPATIBILITA

- ESPRESSIONE DELLE EVENTUALI PRECEDENZE
DA RISPETTARE NELL'ESECUZIONE Dl
ATTIVITA INCOMPATIBILI

- ESPRESSIONE DELLE EVENTUALI PRECEDENZE
DA RISPETTARE NELL'IMPIEGO DI
ATTREZZATURE CON LIMITATA CAPACITA
D’USO O DI MEZZ| TRA LORO INTERFERENTI

- PIANO PER L'ALLESTIMENTO DELLA
SEGNALETICA DI CANTIERE



